

## MEMO

เรียน : คุณอนันต์ คุณอเนก HSS 129/10/67  
สำเนา : แผนกออกแบบ, แผนกวิศวะ วันที่ : 7 ตุลาคม 2567  
เรื่อง : ขออนุมัติดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 จาก : แผนกขายและบริการ  
ลังที่แนบมาด้วย :  
1. แผนกำหนดการ Renovate ชั้น 2  
2. ขอบเขตการทำงานรื้อถอนชั้น 2  
3. ขอบเขตการติดตั้งแสงสว่าง และ เต้าเสียบ ชั้น 2  
4. ใบเสนอพร้อมพื้นelan โปรด ชั้น 2

---


เนื่องด้วยมีแผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 เพื่อทำเป็นลานโปรด โดยกำหนดขอบเขตงานรื้อถอน โซน B เบื้องต้นที่ 9-15 (แบบแปลน) โดยแบ่งการทำงานอยู่ 3 เฟส มีกำหนดระยะเวลาทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึง 15 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้

1. งานรื้อระบบไฟภายในร้านค้าต่างๆ
2. รื้อโครงสร้างบูชา, ตะแกรงฝ้าเหล็ก, บานพับประตู, ประตูชั้ตเตอร์, รื้อโถมนายบนฝ้า - รื้อพร้อมทั้งนอกสถานที่
3. ติดตั้งแสงสว่างในพื้นที่ โคมไฟฝ้าชั้นเรียน LED Hibay แสง 6,000 K และติดตั้งเต้าเสียบ เสาต้นละ 2 จุด พร้อมฝ่าครอบป้องกันภัยจากน้ำ แบบล็อกได้
4. ขออนุมัติสั่งซื้อพร้อมจำนวน 6 ชุด (25x2) และเทปภาชนะจำนวน 12 ชุด (มีใบเสนอราคางาน)

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากแผนกออกแบบ, แผนกวิศวะ, แผนกจัดซื้อ โดยกำหนดการเข้าทำงานอยู่ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึง 15 ธันวาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
1  
( คุณกานุ ไชยวรรชานน )  
รองผู้จัดการแผนกขายและบริการ  
ผู้อำนวยการ

.....  
  
( คุณอนันต์ จิตรเมธีกุล )

กรรมการผู้จัดการ

อนุมัติโดย

( คุณอเนก จิตรเมธีกุล )

รองกรรมการผู้จัดการ

อนุมัติโดย